

CHU

CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE NANTES

ELIPS'Pharma – Bilan annuel 2014

1^{er} septembre 2014



Hôtel-Dieu



Hôpital mère-enfant



Hôpital Saint-Jacques



Maison Pirmil



Hôpital Laënnec



La Seilleraye



Beauséjour



La Placelière

AO GIRCI Grand Ouest

Etat des lieux – sept. 2014

- Déploiement de la version 1 d'ELIPS'Pharma :
 - CHU de Nantes, Besançon, Poitiers et Rouen
 - Hôpital COCHIN (AP-HP)
 - CHU de Caen
- Perspectives de déploiement national :
 - Hospices Civils de Lyon
 - CHU de Strasbourg
 - AP-HM
 - CHU de Nice

AO GIRCI HUGO 2011 – rappels

Demande mutualisée relative aux établissements du Grand Ouest suivants : CHU d'Angers, Poitiers, Rennes, Nantes ; CHR d'Orléans et CH du Mans. Elle a pour objet le financement :

- du **déploiement** du logiciel sur les sites non équipés d'ELIPS'
- de la **maintenance corrective** : sous-traitance de la Tierce Maintenance Applicative par les établissements
- de la **coordination** technique (DSIT, cellule des marchés) et métier pour la réalisation des points précédents
- de la **formation** auprès des utilisateurs pharmaciens
- de la prochaine **évolution** de l'application : de V1 à V2

Bilan - septembre 2014

- Conventions de reversement et documents d'aide à la mise en œuvre d'un marché de sous-traitance de TMA transmis en mars 2013 :
 - CHU Angers, CHR Orléans et CH du Mans : conventions signées (2013)
 - CHU Rennes : signature pour septembre 2014 (confirmé)
- Versement des fonds au CHU d'Angers, CHR Orléans et CH du Mans : OK printemps 2013
- CHU Angers : appel d'offres publié début juillet 2014 ; en cours d'instruction
- CHR Orléans : publication de l'appel d'offres sous peu
- CH du Mans : appel d'offres publié 2^e trimestre 2014 ; en cours d'instruction
- Documents destinés au marché pour le développement de la V2 : rédigés

Difficultés

- Déploiement aux établissements : problèmes locaux malgré signature de la convention par les DG
- Version 2 : souhait du CHU de Nantes de différer la publication de l'AO à fin 2014 comme suite à une inspection de la Direction régionale de la concurrence relative au marché de la version 1 d'ELIPS' (saisine par une société privée).
Objectif : que tous les pré-requis soient au vert avant publication.

Attendus

- Déploiement au sein des établissements après résultats des appels d'offres : d'ici à fin 2014
- Formation aux utilisateurs : 1^{er} trimestre 2015
- Appel d'offres Version 2 par le CHU de Nantes : 4^{ème} trimestre 2014
- Puis développement de la version 2 : 2015
- Mise à disposition et déploiement de la V2 : fin 2015 – début 2016